

Ogłoszenie nr 560139376-N-2020 z dnia 29-07-2020 r.

**Żytno: “Remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Żytno”  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 544102-N-2020

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 510123507-N-2020

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Żytno, Krajowy numer identyfikacyjny 15139868100000, ul. ul.  
Krótka 4, 97-532 Żytno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 343 277 001, e-mail  
urządgminy@zytno.pl, faks 343 269 010.

Adres strony internetowej (url): [www.bip.zytno.pl](http://www.bip.zytno.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

“Remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Żytno”

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

ZPI.271.14.2020.SN

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

„Remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Żytno” z podziałem na 2 części: 1. Część I zamówienia: „Remont drogi gminnej 11260E Łazów – Silniczka, gm. Żytno” Zakres robót obejmuje wykonanie między innymi: - roboty przygotowawcze – pomiarowe, - remont nawierzchni asfaltowej – frezowanie nawierzchni, skropienie emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm, - remont nawierzchni betonowej – naprawa nawierzchni geosiatką z włókna szklanego, skropienie emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm, - regulacja pionowa

studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych, - remont poboczy – ścinanie i profilowanie podłoża, wykonanie górnej warstwy podbudowy, - remont barier przepustów – wymiana i mocowanie elementów barier z rur, malowanie olejne, montaż słupków i znaków drogowych, uzupełnienie betonu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dodatkach do SIWZ, na który składają się następujące dokumenty: 1. Przedmiar robót, 2. Projekt budowlany, 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. Prace uzupełniające wymagane przez Zamawiającego: 1) Wytyczenie geodezyjne inwestycji, 2) Wykonanie dokumentacji odbiorowej zawierającej co najmniej: a) oryginał pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy: • o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym oraz ustawą Prawo budowlane, • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości, • o odpowiednim zagospodarowaniu terenów przyległych do budowy umożliwiającym właściwą eksploatację wybudowanego obiektu. b) zestawienie wbudowanych materiałów, c) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian, d) protokoły z badań (jeśli wystąpiły) wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych, e) potwierdzenie geodezyjne wykonanych ilości robót.

#### **II.4) Główny kod CPV: 45233142-6**

##### **Dodatkowe kody CPV:**

45220000-5,

45100000-8

#### **II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

2020-09-30

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR: 1**      **NAZWA:** „Remont drogi gminnej 11260E Łazów – Silniczka, gm. Żytno”

#### **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY**

**RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:** 08/07/2020

#### **IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:**

Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT" Sp. z o.o. Spółka Komandytowa , , ul. Przedborska 84 , 29-100, Włoszczowa, kraj/woj. świętokrzyskie

#### **IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):**

717769.16 PLN.

#### **IV.4) INFORMACJE DODATKOWE**

## **SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

### **V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

24/07/2020

### **V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

W związku z koniecznością zaniechania części robót oraz zwiększenia zakresu robót przy realizacji zadania w zakresie w/w przedmiotowej umowy na zadanie „Remont drogi gminnej 11260E Łazów – Silniczka, gm. Żytno” – strony zgodnie postanowiły zmodyfikować jej treść w następujący sposób: a) Zaniechanie: mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej na powierzchni - 180m<sup>2</sup>, b) Zaniechanie: wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) na powierzchni - 180m<sup>2</sup>, c) Regeneracja nawierzchni drogowych przy użyciu geosiatek na powierzchni 1338 m<sup>2</sup> d) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni 573,75 m<sup>2</sup>, e) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm na powierzchni 573,75 m<sup>2</sup>.

### **V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Po rozpoczęciu wykonywania robót ziemnych tj.: a) czyszczeniu i przygotowywaniu nawierzchni betonowej (przed naprawą nawierzchni geosiatką z włókna szklanego), stwierdzono na większości powierzchni betonowej liczne (nowe) spękania nawierzchni, b) ścinaniu i profilowaniu (odkryciu) podłoża poboczy, na powierzchni 15 % powierzchni poboczy nieobjętych zamówieniem podstawowym nie stwierdzono utwardzonego pobocza, c) wykonaniu pomiarów w terenie, powierzchni warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na odcinku z nawierzchnią asfaltową (6 cm), stwierdzono że rzeczywista powierzchnia jest mniejsza o 180m<sup>2</sup> od przyjętego w przedmiarze robót. Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmiany w umowie dotyczącej zakresu robót dodatkowych, koniecznych do prawidłowego wykonania robót. Protokołem konieczności ustalono konieczność wykonania robót zgodnie z zapisami w protokole konieczności z dnia 16.07.2020r.

### **V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**